

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO

REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CIRETRAN DE GUAJARÁ-MIRIM/RO

I. DADOS

Processo: **0010.053623/2020-18**

Contrato: **Nº 034/2021/PROJUR/DETRAN-RO**

Ordem de Serviço: **004/2022**

Assunto: **Fiscalizar, Acompanhar e Receber (27ª MEDIÇÃO).**

Período: **19/12/2024 à 17/01/2024.**

II. FOTOS



Foto 001 – Lixamento prévio, aplicação de fundo selador e aplicação e lixamento de massa látex para execução de pintura INTERNO-SEDE.



Foto 002 – Lixamento prévio, aplicação de fundo selador e aplicação e lixamento de massa látex para execução de pintura INTERNO-SEDE.



Foto 003 – Lixamento prévio, aplicação de fundo selador e aplicação e lixamento de massa látex para execução de pintura INTERNO-SEDE.



Foto 004 – Lixamento prévio, aplicação de fundo selador e aplicação e lixamento de massa látex para execução de pintura INTERNO-SEDE.



Foto 005 – Lixamento prévio e aplicação de fundo selador acrílico em paredes EXTERNO-SEDE.



Foto 006 – Lixamento prévio e aplicação de fundo selador acrílico em paredes EXTERNO-SEDE.



Foto 007 – Lixamento prévio e aplicação de fundo selador acrílico em paredes EXTERNO-SEDE.



Foto 008 – Lixamento prévio e aplicação de fundo selador acrílico em paredes EXTERNO-SEDE.

III. INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A visita no canteiro de obras foi realizada no 20 e 21/02/2025 pela seguinte equipe técnica do DETRAN/RO:

- Eng.º. Civil Ayrton Rodrigues Ferreira – fiscal do contrato.
- Eng.º. Civil Ana Clara de Medeiros Guilherme da Silva – fiscal do contrato.

IV. INFORMAÇÕES DO CONTRATADO

Empresa: MASTER ENGENHARIA EIRELI – EPP.

Endereço: Avenida Pinheiro Machado, Nº 5619, Bairro Igarapé – Porto Velho/RO.

Telefone: Não informado.

Resp. Técnico: Eng. Civil Trifino Cordeiro Viana, CREA 12319/D-PE

V. OBSERVAÇÕES

Porto Velho, Fevereiro / 2025.

PORTARIA Nº 111, de 23 de janeiro de 2025 (0056725017), que altera a PORTARIA Nº 1395, de 05 de outubro de 2023 (0042408133), que revoga a PORTARIA Nº 2253/DIRGERAL/DETRAN-RO, de 21 de dezembro de 2021 (ID: 0022968483) e a PORTARIA Nº 774/DIRGERAL/DETRAN-RO, de 26 de abril de 2022 (ID: 0028325443).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO

REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CIRETRAN DE GUAJARÁ-MIRIM/RO

I. DADOS

Processo: **0010.053623/2020-18**

Contrato: **Nº 034/2021/PROJUR/DETRAN-RO**

Ordem de Serviço: **004/2022**

Assunto: **Fiscalizar, Acompanhar e Receber (28ª MEDIÇÃO).**

Período: **18/01/2025 à 16/02/2025.**

II. FOTOS



Foto 001 – Execução de rodapé, h = 10 cm.



Foto 002 – Execução de rodapé, h = 10 cm.




Foto 003 – Execução de rodapé, h = 10 cm.



Foto 004 – Textura acrílica, aplicação manual em parede externa.



Foto 005 – Textura acrílica, aplicação manual em parede externa.



Foto 006 – Textura acrílica, aplicação manual em parede externa.



Foto 007 – Chuveiro Elétrico - GUARITA.



Foto 008 – Estrutura em concreto armado – BASE PLACA DE INAUGURAÇÃO.

III. INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A visita no canteiro de obras foi realizada no 31/03 e 01/04/2025 pela seguinte equipe técnica do DETRAN/RO:

- Eng.º. Civil Ayrton Rodrigues Ferreira – fiscal do contrato.
- Eng.º. Civil Ana Clara de Medeiros Guilherme da Silva – fiscal do contrato.

IV. INFORMAÇÕES DO CONTRATADO

Empresa: MASTER ENGENHARIA EIRELI – EPP.

Endereço: Avenida Pinheiro Machado, Nº 5619, Bairro Igarapé – Porto Velho/RO.

Telefone: Não informado.

Resp. Técnico: Eng. Civil Trifino Cordeiro Viana, CREA 12319/D-PE

V. OBSERVAÇÕES

Porto Velho, Abril / 2025.

PORTARIA Nº 111, de 23 de janeiro de 2025 (0056725017), que altera a PORTARIA Nº 1395, de 05 de outubro de 2023 (0042408133), que revoga a PORTARIA Nº 2253/DIRGERAL/DETRAN-RO, de 21 de dezembro de 2021 (ID: 0022968483) e a PORTARIA Nº 774/DIRGERAL/DETRAN-RO, de 26 de abril de 2022 (ID: 0028325443).

*Rua Dr. José Adelino, 4477, Costa e Silva
CEP 76803-592 - Porto Velho - Rondônia
69 3217-2580 | www.detran.ro.gov.br
engenharia@detran.ro.gov.br*

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO

REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CIRETRAN DE GUAJARÁ-MIRIM/RO

I. DADOS

Processo: **0010.053623/2020-18**

Contrato: **Nº 034/2021/PROJUR/DETRAN-RO**

Ordem de Serviço: **004/2022**

Assunto: **Fiscalizar, Acompanhar e Receber (29ª MEDIÇÃO).**

Período: **17/02/2025 à 18/03/2025.**

II. FOTOS




Foto 001 – Forro em réguas de PCV frisado, com estrutura metálica de fixação e acabamento roda-teto - AMPLIAÇÃO.



Foto 002 – Forro em réguas de PCV frisado, com estrutura metálica de fixação e acabamento roda-teto - AMPLIAÇÃO.



Foto 003 – Forro em réguas de PCV frisado, com estrutura metálica de fixação e acabamento roda-teto - EXISTENTE.



Foto 004 – Forro em réguas de PCV frisado, com estrutura metálica de fixação e acabamento roda-teto - EXISTENTE.



Foto 005 – Forro em réguas de PCV frisado, com estrutura metálica de fixação e acabamento roda-teto - EXISTENTE.



Foto 006 – Forro em réguas de PCV frisado, com estrutura metálica de fixação e acabamento roda-teto - EXISTENTE.



Foto 007 – Tomada 2P+T e Tomada RJ45.



Foto 008 – Tomada 2P+T e Tomada RJ45.

III. INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A visita no canteiro de obras foi realizada no 31/03 e 01/04/2025 pela seguinte equipe técnica do DETRAN/RO:

- Eng.º. Civil Ayrton Rodrigues Ferreira – fiscal do contrato.
- Eng.º. Civil Ana Clara de Medeiros Guilherme da Silva – fiscal do contrato.

IV. INFORMAÇÕES DO CONTRATADO

Empresa: MASTER ENGENHARIA EIRELI – EPP.

Endereço: Avenida Pinheiro Machado, Nº 5619, Bairro Igarapé – Porto Velho/RO.

Telefone: Não informado.

Resp. Técnico: Eng. Civil Trifino Cordeiro Viana, CREA 12319/D-PE

V. OBSERVAÇÕES

Porto Velho, Abril / 2025.

PORTARIA Nº 111, de 23 de janeiro de 2025 (0056725017), que altera a PORTARIA Nº 1395, de 05 de outubro de 2023 (0042408133), que revoga a PORTARIA Nº 2253/DIRGERAL/DETRAN-RO, de 21 de dezembro de 2021 (ID: 0022968483) e a PORTARIA Nº 774/DIRGERAL/DETRAN-RO, de 26 de abril de 2022 (ID: 0028325443).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO

REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CIRETRAN DE GUAJARÁ-MIRIM/RO

I. DADOS

Processo: **0010.053623/2020-18**

Contrato: **Nº 034/2021/PROJUR/DETRAN-RO**

Ordem de Serviço: **004/2022**

Assunto: **Fiscalizar, Acompanhar e Receber (30ª MEDIÇÃO).**

Período: **19/03/2025 à 17/04/2025.**

II. FOTOS



Foto 001 - Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal INTERNO-SEDE.



Foto 002 - Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal INTERNO-SEDE.



Foto 003 - Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal INTERNO-SEDE.



Foto 004 - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. INTERNO-SEDE



Foto 005 – Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. INTERNO-SEDE.




Foto 006 – Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. INTERNO-SEDE.



Foto 007 – Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. INTERNO-SEDE.



Foto 008 – Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. EXTERNO-SEDE.

III. INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A visita no canteiro de obras foi realizada no 13 e 14/05/2025 pela seguinte equipe técnica do DETRAN/RO:

- Eng.º. **Civil Ayrton Rodrigues Ferreira** – fiscal do contrato.
- Eng.ª. **Civil Ana Clara de Medeiros Guilherme da Silva** – fiscal do contrato.
- Eng.º. **Eletricista Adriano Cortez** – gestor do contrato.

IV. INFORMAÇÕES DO CONTRATADO

Empresa: MASTER ENGENHARIA EIRELI – EPP.

Endereço: Avenida Pinheiro Machado, Nº 5619, Bairro Igarapé – Porto Velho/RO.

Telefone: Não informado.

Resp. Técnico: Eng. Civil Trifino Cordeiro Viana, CREA 12319/D-PE

V. OBSERVAÇÕES

Porto Velho, Maio / 2025.

PORTARIA Nº 111, de 23 de janeiro de 2025 (0056725017), que altera a PORTARIA Nº 1395, de 05 de outubro de 2023 (0042408133), que revoga a PORTARIA Nº 2253/DIRGERAL/DETRAN-RO, de 21 de dezembro de 2021 (ID: 0022968483) e a PORTARIA Nº 774/DIRGERAL/DETRAN-RO, de 26 de abril de 2022 (ID: 0028325443).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO

REFERENTE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CIRETRAN DE GUAJARÁ-MIRIM/RO

I. DADOS

Processo: **0010.053623/2020-18**

Contrato: **Nº 034/2021/PROJUR/DETRAN-RO**

Ordem de Serviço: **004/2022**

Assunto: **Fiscalizar, Acompanhar e Receber (31ª MEDIÇÃO_FINAL).**

Período: **18/04/2025 à 14/05/2025.**

II. FOTOS



Foto 001 – Porta de abrir em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios - SEDE.



Foto 002 – Porta de abrir em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios - SEDE.



Foto 003 – Esquadrias de alumínio - SEDE.




Foto 004 – Porta toalha rosto, tipo argola, papeleira de parede, saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido - SEDE.



Foto 005 – Fornecimento e Instalação de fachada revestido com ACM (alumínio + polietileno + alumínio), tipo bandeja e = 21mm, fixado com rebite galvanizado em estrutura metálica de metalon 20 x 20 mm chapa 20. Conforme Projeto - SEDE.



Foto 006 – Fornecimento e Instalação de fachada revestido com ACM (alumínio + polietileno + alumínio), tipo bandeja e = 21mm, fixado com rebite galvanizado em estrutura metálica de metalon 20 x 20 mm chapa 20. Conforme Projeto - SEDE.



Foto 007 – Placa setorial aérea - SEDE.



Foto 008 – Placa setorial portas - SEDE



Foto 009 – Camada de brita - SEDE.




Foto 010 – Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos - SEDE.



Foto 011 – Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos - SEDE.



Foto 012 – Fornecimento e instalação de piso tátil direcional/alerta em ladrilho hidráulico, 25x25cm - área externa - SEDE.



Foto 013 – Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação) - SEDE.



Foto 014 – Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação) - SEDE.



Foto 015 – Pintura de faixa de pedestre ou zebra - ACESSO.



Foto 016 – Sumidouro (pré-moldado) e biodigestor - GUARITA.



Foto 017 – Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm - GUARITA.



Foto 018 – Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão - MURO.



Foto 019 – Guarda-corpo de aço galvanizado e Escada tipo marinheiro, completa, com proteção, fixação, degraus e tubo de aço galvanizado 1.1/2" - CAIXA D'ÁGUA.



Foto 020 – Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares com fixador e com chumbador mecânico - GALPÃO.



Foto 021 – Extintor de incêndio portátil com carga de pqs.



Foto 022 – Extintor de incêndio portátil com carga de pqs.

III. INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A visita no canteiro de obras foi realizada no 28 e 29/08/2025 pela seguinte equipe técnica do DETRAN/RO:

- Eng.º. Civil **Ayrton Rodrigues Ferreira** – fiscal do contrato.
- Eng.º. Eletricista **Juliany Barbosa dos Santos** – Assessora (Apoio).

IV. INFORMAÇÕES DO CONTRATADO

Empresa: MASTER ENGENHARIA EIRELI – EPP.

Endereço: Avenida Pinheiro Machado, Nº 5619, Bairro Igarapé – Porto Velho/RO.

Telefone: Não informado.

Resp. Técnico: Eng. Civil Trifino Cordeiro Viana, CREA 12319/D-PE

V. OBSERVAÇÕES

Porto Velho, Setembro / 2025.

PORTARIA Nº 1019 de 02 de junho de 2025 (0060777901), que revoga a PORTARIA Nº 111, de 23 de janeiro de 2025 (0056725017), que altera a PORTARIA Nº 1395, de 05 de outubro de 2023 (0042408133), que revoga a PORTARIA Nº 2253/DIRGERAL/DETRAN-RO, de 21 de dezembro de 2021 (ID: 0022968483) e a PORTARIA Nº 774/DIRGERAL/DETRAN-RO, de 26 de abril de 2022 (ID: 0028325443).